

(oud, maar hier en daar nog nuttig)

Vmbo-referentieplanning

PMVO, april 2000

Inleiding

Augustus 2001 stromen de eerste leerlingen in de leerwegen. Om hen naar de eindstreep te brengen moeten nog de nodige voorbereidingen getroffen worden. Maar waar te beginnen? Welke afwegingen en beslissingen moeten er genomen worden?

Om u een handreiking te bieden heeft het Procesmanagement Voortgezet Onderwijs een referentieplanning opgezet voor de periode 2000 tot en met 2003, het jaar van de eerste centrale examens vmbo.

Deze referentieplanning biedt een overzicht van de wettelijke vereisten. Wanneer moeten bijvoorbeeld de leerwegen met daarbinnen afdelingsprogramma's en/of intrasectorale programma's worden vorm gegeven, lessentabellen worden opgesteld en programma's van toetsing en afsluiting worden ingestuurd.

Maar er is meer. Ook beslissingen over het aanvragen van omzettingen en fusies spelen een rol. Daarnaast worden de avmb-programma's afgeschaft en moeten nieuwe programma's voor certificaat- en getuigschriftleerlingen worden ingericht.

Naast deze wettelijke verplichtingen zijn er meer afwegingen die de kwaliteit van het onderwijs kunnen verbeteren. Weet u al hoe u wil omgaan met het examendossier, toelatingsprocedures en het zorgplan? Voor het examendossier, sectorwerkstuk en praktische sectororiëntatie worden u door de pilots en sleutelnetwerken enkele hulpmiddelen aangereikt. Andere activiteiten kunt u zelf opstarten. Het aanpassen van voorlichtingsmateriaal voor ouders van leerlingen uit het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs is hiervan een voorbeeld. Daarnaast kunt u denken aan het herzien van toelatingsprocedures, het maken van een zorgplan per school en het meewerken aan een zorgplan op het niveau van het samenwerkingsverband. Het voeren van afstemmingsoverleg tussen vmbo en secundair beroepsonderwijs, het opzetten van een zorgvuldig determinatietraject, het in kaart brengen per school en per regio van in- door- en uitstroomgegevens en het vormgeven aan doorlopende leerlijnen zijn verdere voorbeelden van niet wettelijk verplichte activiteiten die de kwaliteit verbeteren.

Al deze onderwerpen en meer staan in de referentieplanning overzichtelijk opgesomd. Per maand treft u een overzicht van de activiteiten en beslissingen die genomen kunnen en in sommige gevallen genomen moeten worden. In de linkerkolom ziet u de betrokken personen en/of instanties die actie moeten indernemen of uitvoeren.

Hierbij zijn de volgende afkortingen gebruikt:

- Cevo – Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven
- Cito – Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling
- DOC – docent
- MR – medezeggenschapsraad
- Netwerk – vrije netwerken en sleutelnetwerken
- OC&W – Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
- Pilot – pilot
- Pmvmbo – Projectmanagement Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
(de voortzetting van het PMVO)
- SL – schoolleider
- SLO – Stichting Leerplan Ontwikkeling
- SWV – samenwerkingsverband

Overigens zijn iedere maand enige regels vrijgehouden om uw eigen planning toe te voegen.

De Vmbo-referentieplanning is natuurlijk niet volledig. Het is een groeimodel dat de stand van zaken van april 2000 weergeeft. Op de internetsite van het procesmanagement (www.pmvo.nl) zal de planning regelmatig geactualiseerd worden.

Mocht u onderwerpen missen of wellicht op- of aanmerkingen hebben, dan kunt deze schriftelijk melden bij:

PMVO
Jeroen de Weger
Postbus 85518
2508 CE 's Gravenhage
fax : (070) 346 24 09
email : j.deweger@pmvo.nl

VMBO-REFERENTIEPLANNING 2000-2003

Januari 2000

SL	Bijstellen toelatingsprocedure vmbo leerwegen/lwoo/pro a.d.h.v. de laatste landelijke ontwikkelingen
SL	Actualisering zorgplan van de school (tot februari 2000)
SL	Aanpassing bevorderingsbeleid van leerjaar 2 naar leerjaar 3 met het oog op de invoering van de leerwegen in 2001-2002 (tot juni 2000)
SL/MR	Opstellen lessentabel voor cursusjaar 2000-2001 (leerjaren 1 en 2) nb: de tabel voor de cursusjaren 2001-2002 en 2002-2003 dienen in concept gereed te zijn (tot juni 2000). Let tevens op kunstvakken 1, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en praktische sectororiëntatie naast loopbaanoriëntatie en -begeleiding
SL	Aanvraag voor intrasectorale programma's vóór 1 februari indienen
SL	Aanvragen faciliteiten opheffen vbo-afdeling vóór 1 februari indienen

Februari 2000

SL/DOC	Regionale programmatische en pedagogisch/didactische afstemming vmbo-roc
SL/MR	Vaststellen zorgplan van de school (tot maart 2000)

Maart 2000

SWV	Overleg/afstemming zorgplannen van scholen op niveau samenwerkingsverband; ontwikkeling zorgplan samenwerkingsverband (tot mei 2000)

April 2000

SLO	Voorbeeld leerplan intrasectorale programma's

Mei 2000

MR	Afronding inspraak procedure (MR) op schoolniveau m.b.t. zorgplan samenwerkingsverband
SWV	Zorgplan samenwerkingsverband naar OC&W en inspectie
Cevo	Landelijke examens
Netwerk/ Cito/SLO	Eerste informatie van de sleutelnetwerken Examendossier, Praktische sectororiëntatie en Sectorwerkstuk beschikbaar (www.vmbo-examengids.nl)
OC&W	Vaststelling examenbesluit
OC&W	Definitieve vaststelling examenprogramma's
OC&W	Monitor vmbo 2000: veldscan en statusrapportage

Juni 2000

Juli 2000

OC&W	Evaluatie voortgangsproces invoering en mogelijke bijstelling vmbo en zorgbudget (go-or-go-later)
OC&W/ LNV	1 augustus uiterste datum voor tussentijdse rapportage invoeringsproces OC&W en LNV

Augustus 2000

SL/DOC	Start vmbo in leerjaar 1 en 2

September 2000

Pmvmbo	Evaluatie tweede ronde pilots zorgverbreding (tot december 2000)
SL	Aanpassing voorlichtingsmateriaal t.b.v. ouders/leerlingen en basisscholen
SL	Rapportage in-, door- en uitstroomgegevens (maak onderscheid: gedurende vorig schooljaar / bij de start van het nieuwe schooljaar) t.b.v. Integrale Leerlingtelling en samenwerkingsverband
SL	Start ontwikkeling op schoolniveau van programma's t.b.v. certificaatleerlingen (tot juni 2001)
SWV	Voortgangsrapportage maken
SL	Voorlichting aan ouders en leerlingen over bevorderingsbegeleiding 2000-2001, leerwegen, sectoren en afdelingen (keuzemogelijkheden) en schoolprocedures ten aanzien van advies en determinatie (tot december 2000)
SL	Vóór 1 oktober PTA vierde klas 2000-2001 opsturen naar inspectie

Oktober 2000

SL	In begroting 2001 opnemen realisatie intrasectoraal programma (lokaal, inventaris)
P	Eerste resultaten pilot Centrale Examinering beschikbaar (www.vmbo-examengids.nl)
Netwerk	Eerste resultaten sleutelnetwerk Examendossier beschikbaar (www.vmbo-examengids.nl)
Netwerk	Eerste resultaten sleutelnetwerk Sectorwerkstuk beschikbaar (www.vmbo-examengids.nl)

November 2000

SWV	Voortgangsrapportage vóór 15 november insturen naar OC&W en inspectie
SL	Omzetten van svo-lom in opdc vóór 1 december aanvragen
SL	Omzetten van svo-mlk in praktijkonderwijs vóór 1 december aanvragen
SL	Samengaan van vo en svo vóór 1 december aanvragen

December 2000

DOC	Eerste adviezen van vakdocenten m.b.t. determinatie leerwegen tweedeklassers
SL	Besluitvorming omtrent aanvragen intrasectorale programma's, afdelingen etc.
SL	Aanvragen voor intrasectorale programma's vóór 1 januari indienen
SL	Aanvragen voor nieuwe vbo-afdeling vóór 1 januari indienen

Januari 2001

SL/DOC	Op schoolniveau vormgeving leerplan intrasectoraal programma, inhoud en inrichting lokaal etc. (klaar juli 2001)
SL/DOC	Start opstellen PTA inclusief examendossier, sectorwerkstuk en oriëntatie op studie en beroep t.b.v. leerjaar 3 en 4 (2001-2003)
SL	Bijstellen toelatingsprocedure vmbo leerwegen/lwoo/pro a.d.h.v. de laatste landelijke ontwikkelingen
SL	Actualisering zorgplan van de school (tot februari 2001)
SL/DOC	Voorlopige keuzes en determinatie tweedeklassers vastleggen (tot februari)
SL/MR	Opstellen lessentabel voor cursusjaar 2001-2002 (leerjaar 1, 2 en 3) nb: tabel voor cursusjaar 2002-2003 dient in concept gereed te zijn. nb2: plaats kunstvakken 1, maatschappijleer en lichamelijke opvoeding in leerjaar 3 2001-2002 en/of leerjaar 4 2002-2003 (tot juni 2001) en praktische sectororiëntatie naast loopbaanoriëntatie en -begeleiding. nb3: nieuwe regelgeving n.a.v. evaluatie basisvorming
DOC	Methodekeuze voor alle vakken en programma's opnieuw bezien (tot juni 2001)

Februari 2001

SL/DOC	Thema: 'Schoolintern Doorlopende Leerlijnen'; per augustus 2001 gaat de basisvorming over in leerwegen
SL/DOC	Regionale programmatische en pedagogisch/didactische afstemming vmbo-roc
SL/MR	Vaststellen zorgplan van de school (tot maart 2001)
OC&W	Vaststelling ministeriële regeling 'nadere vooropleidingseisen' sbo (doorstroomregeling)

Maart 2001

SWV	Overleg/afstemming zorgplannen van scholen op niveau samenwerkingsverband; ontwikkeling zorgplan samenwerkingsverband (tot mei 2001)

April 2001

Netwerk	Afronding netwerk sectorwerkstuk
SL/DOC	Definitieve keuzes en determinatie tweedeklassers vastleggen (tot juni 2001)

Mei 2001

Netwerk	Oplevering eindproducten pilot praktische sectororiëntatie
MR	Afronding inspraak procedure (MR) op schoolniveau m.b.t. zorgplan samenwerkingsverband
SWV	Zorgplan samenwerkingsverband naar OC&W en inspectie
Cevo	Eerste proefexamens Basisberoepsgerichte leerweg en Kaderberoepsgerichte leerweg

Juni 2001

Netwerk	Afronding sleutelnetwerk examendossier
SL/DOC	Afronding ontwikkeling 'programma's' certificaatleerlingen

Juli 2001

SL/DOC	Leerplan onderwijsinhoudelijk en inrichting lokaal intrasectoraal programma op schoolniveau gereed

Augustus 2001

P	Sluiting programma avmb
SL/DOC	Start vmbo in leerjaar 1, 2 en 3
SL/DOC	Start programma's certificaatleerlingen
SL/DOC	Start in klas 3 met examendossier
OC&W	Uiterste datum inwerkingtreding examenbesluit
SL/DOC	Inwerkingtreding examenprogramma in leerjaar 3
SL	Start opstellen PTA 2001-2002 (klas 4) en 2001-2003 (klas 3 en 4) inclusief sectorwerkstuk en oriëntatie op studie en beroep (tot oktober)

September 2001

SL	Aanpassing voorlichtingsmateriaal t.b.v. ouders/leerlingen en basisscholen
SL	Rapportage in-, door- en uitstroomgegevens (maak onderscheid: gedurende vorig schooljaar / bij de start van het nieuwe schooljaar) t.b.v. Integrale Leerlingtelling en samenwerkingsverband
SWV	Voortgangsrapportage maken
P	Pilot integratie theorie/praktijk afgerond (tot december 2001)
P	Pilot avmb afgerond (tot december 2001)
P	Pilot centrale examinering afgerond (tot december 2001)
SL	Vóór 1 oktober PTA 's opsturen naar inspectie

Oktober 2001

P	Resultaten eerste proefexamens Basisberoepsgerichte leerweg en Kaderberoepsgerichte leerweg voor scholen beschikbaar (www.vmbo-examengids.nl)

November 2001

SWV	Voortgangsrapportage vóór 15 november insturen OC&W en inspectie
SL	Omzetting van svo-lom in een opdc voor 1 december aanvragen (laatste mogelijkheid)
SL	Omzetting van svo-mlk in praktijkonderwijs voor 1 december aanvragen (laatste mogelijkheid)
SL	Samengaan van vo en svo vóór 1 december aanvragen (laatste mogelijkheid)

December 2001

SL	Evaluatie determinatie tweedeklassers vorig schooljaar n.a.v. eerste rapport
SL/DOC	Eerste adviezen van vakdocenten m.b.t. determinatie leerwegen tweedeklassers
SL	Aanvragen vóór nieuwe vbo-afdeling voor 1 januari indienen
SL	Aanvragen intrasectorale programma's

Januari 2002

SL	Bijstellen toelatingsprocedure vmbo leerwegen/lwoo/pro a.d.h.v. de laatste landelijke ontwikkelingen
SL	Actualisering zorgplan van de school (tot februari 2002)
SL	Opstellen lessentabel voor cursusjaar 2002-2003 (leerjaar 1, 2, 3 en 4) nb: Kunstvakken 1, maatschappijleer en lichamelijke opvoeding dienen in leerjaar 3 en/of leerjaar 4 geplaatst te worden (tot juni 2002) en praktische sectororiëntatie naast loopbaanoriëntatie en –begeleiding
SL/DOC	Voorlopige keuzes en determinatie tweedeklassers vastleggen (tot februari)

Februari 2002

SL/DOC	Evaluatie en bijstelling 'Schoolintern Doorlopende Leerlijnen'
SL/DOC	Regionale programmatische en pedagogisch/didactische afstemming vmbo-roc
SL/MR	Vaststellen zorgplan van de school (tot maart 2002)

Maart 2002

SWV	Overleg/afstemming zorgplannen van scholen op niveau samenwerkingsverband; ontwikkeling zorgplan samenwerkingsverband (tot mei 2002)

April 2002

SL/DOC	Definitieve keuzes en determinatie tweedeklassers vastleggen (tot juni 2001)

Mei 2002

P	Resultaten pilot centrale examens (eindrapportage september 2002)
Cevo	Laatste examens mavo en vbo oude stijl
Cevo	Proefexamens vmbo op een beperkt aantal scholen
MR	Afronding inspraak procedure (MR) op schoolniveau m.b.t. zorgplan samenwerkingsverband
SWV	Zorgplan samenwerkingsverband naar OC&W en inspectie
Cevo	Tweede jaar proefexamens Basisberoepsgerichte leerweg en Kaderberoepsgerichte leerweg

Juni 2002

Juli 2002

Augustus 2002

SL/DOC	Start vmbo in de 4 leerjaren
SL	Start in klas 3 met examendossier
SL	Start in klas 4 met sectorwerkstuk
OC&W	Voorschriften ivbo voor lwoo vervallen
OC&W	Mogelijkheid omzetting lwoo in pro vervalt
SL	Uiterste datum waarop lwoo naast basis- en kaderberoepsgerichte leerweg ook in gemengde en theoretische leerweg zal worden aangeboden
OC&W	Mogelijkheid om svo-lom in afdeling of school voor pro om te zetten vervallen
OC&W	Mogelijkheid voor svo-lom voor afwijking van artikelen IV en V in invoerings- en overgangsrecht vervalt
OC&W	Uiterste datum waarop minister svo-mlk kan bekostigen als school of afdeling voor praktijkonderwijs
SL	Mogelijkheid voor samengaan van vo en svo vervallen
SL/DOC	Het vak maatschappijleer uit het gemeenschappelijk deel kent voor de eerste maal een verplicht examenprogramma
SL	Start opstellen PTA 2002-2004 (klas 3 en 4) en eventueel PTA 2001-2003 (klas 3 en 4) bijstellen inclusief sectorwerkstuk en oriëntatie op studie en beroep (tot oktober)

September 2002

P	Eindrapportage pilots examens
SL	Aanpassing voorlichtingsmateriaal t.b.v. ouders/leerlingen en basisscholen
SL	Rapportage in- door- en uitstroomgegevens (maak onderscheid: gedurende vorig schooljaar / bij de start van het nieuwe schooljaar) t.b.v. Integrale Leerlingtelling en samenwerkingsverband
	Evaluatie/bijstelling programma certificaat leerlingen
SWV	Voortgangsrapportage maken
SL	Vóór 1 oktober PTA's opsturen naar inspectie
SL/DOC	Vorbereiden invoering CKV in leerwegen (augustus 2003)

Oktober 2002

P	Resultaten tweede jaar profexamens Basisberoepsgerichte leerweg en Kaderberoepsgerichte leerweg voor scholen beschikbaar (www.vmbo-examengids.nl)

November 2002

SWV	Voortgangsrapportage vóór 15 november insturen naar OC&W en inspectie

December 2002

SL	Evaluatie determinatie tweede lassers vorig schooljaar n.a.v. eerste rapport
SL/DOC	Eerste adviezen van vakdocenten m.b.t. determinatie leerwegen tweede lassers
SL	Aanvragen voor intrasectorale programma's vóór 1 januari indienen
SL	Aanvragen voor nieuwe vbo-afdeling vóór 1 januari indienen

Januari 2003

SL	Bijstellen toelatingsprocedure vmbo leerwegen/lwoo/pro a.d.h.v. de laatste landelijke ontwikkelingen
SL	Actualisering zorgplan van de school (tot februari 2003)
SL/MR	Evaluatie en bijstellen lessentabel leerjaar 1, 2, 3 en 4 nieuwe leerwegen vmbo. nb: plaats kunstvakken 1, maatschappijleer en lichamelijke opvoeding in leerjaar 3 en/of 4 en praktische sectororiëntatie naast loopbaanoriëntatie en –begeleiding
SL/DOC	Voorlopige keuzes en determinatie tweede lassers vastleggen (tot februari)

Februari 2003

SL/DOC	Regionale programmatische en pedagogisch/didactische afstemming vmbo-roc
SL/MR	Vaststellen zorgplan van de school (tot maart 2003)
SL	Evaluatie en bijstelling 'Schoolintern Doorlopende Leerlijnen'

Maart 2003

SWV	Overleg/afstemming zorgplannen van scholen op niveau samenwerkingsverband; ontwikkeling zorgplan samenwerkingsverband (tot mei 2003)

April 2003

SL/DOC	Definitieve keuzes en determinatie tweede lassers vastleggen (tot juni 2001)

Mei 2003

Cevo	Eerste jaar centrale examens leerwegen
Cevo	Afwijkend examen oude stijl voor zittenblijvers (in 2003-2004 laatste gelegenheid)
MR	Afronding inspraak procedure (MR) op schoolniveau m.b.t. zorgplan samenwerkingsverband
SWV	Zorgplan samenwerkingsverband naar OC&W en inspectie

Juni 2003

SL	Uitreiking eerste diploma's, certificaten en getuigschriften vmbo
SL/DOC	Evaluatie en eventueel bijstelling PTA derde en vierde leerjaar

Juli 2003

Augustus 2003

SL/DOC	CKV voor de eerste maal een verplicht onderdeel van het gemeenschappelijk deel van de leerwegen
SL/DOC	Vaststellen bijgestelde PTA inclusief sectorwerkstuk en oriëntatie op studie en beroep (tot oktober)

September 2003

SL	Vóór 1 oktober PTA naar inspectie sturen